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____________________________________________________________________ 
Terveydenhoitaja – ammattina Sinun terveytesi –messut järjestettiin 20.3.2010 Porin 
Nuorisotalolla. Tämä opinnäytetyö oli osaprojekti isosta messuprojektista, jonka tila-
si Satakunnan Terveydenhoitajayhdistys ry. Messujen tavoitteena oli kohottaa ter-
veydenhoitajatyön imagoa ja kertoa työn monimuotoisuudesta. Messujen järjestämi-
sellä haluttiin lisäksi lisätä yhteistyötä opiskelijoiden ja Satakunnan 
Terveydenhoitajayhdistys ry:n välillä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli toimia toisena 
projektipäällikkönä vastaten messutiloista sekä varmistaa osallistujien viihtyvyys. 
Tavoitteena oli onnistunut messupäivä. 
 
Messupisteillä opiskelijat yhdessä terveydenhoitajien kanssa kertoivat terveydenhoi-
tajatyöstä äitiyshuollossa, lastenneuvolassa, rokottamisessa, koulu- ja opiskeluter-
veydenhuollossa, työterveyshuollossa sekä kotisairaanhoidossa. Lisäksi opiskelijat 
järjestivät messuille terveydenhoitajan työasuja esittelevän muotinäytöksen, esitteli-
vät terveydenhoitajakoulutusta ja pitivät Nalleneuvolaa, jossa jaettiin opiskelijan te-
kemää esitettä. Messuilla oli myös messukahvio, palautepiste sekä ilmaisia mittauk-
sia. Messuilla oli lisäksi näytteilleasettajia eri aloilta. 
 
Messujen kävijämääräarvio tavoitettiin ja palaute oli hyvää, joten messut olivat on-
nistuneet. Projektimaisen opinnäytetyön tekeminen lisäsi yhteistyötaitoja sekä pro-
jektiosaamista. Ajatuksena oli alun perin, että jatkossa vastaavanlaisia messuja voi-
taisiin järjestää useamminkin. Opinnäytetyön aihetta voisi jatkaa tekemällä messujen 
järjestämisestä oppaan opiskelijalle, jolla ei opintojensa puolesta ole siihen valmiuk-
sia. 
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Public Health Nurse – Your Health as a Profession exhibition was organized on 
20.3.2010 in Pori Youth Centre. This thesis was a subproject in a big exhibition pro-
ject which was subscribed by Satakunnan Terveydenhoitajayhdistys ry (Satakunta’s 
Public Health Nurse Association). The aim of the exhibition was to raise the image 
of the work that public health nurse does and speak about the diversity of it. By or-
ganising the exhibition they also wanted to add the co-operation between students 
and the Satakunnan Terveydenhoitajayhdistys ry. The purpose of this thesis was to 
work as the other project manager taking responsibility for the exhibition premises 
and secure the comfortability of the participants. The aim was a successful exhibition 
day. 
 
At the stands students and public health nurses spoke about the work that public 
health nurses do in prenatal care, child health centre, vaccinating, school and student 
health care, occupational health care and home nursing. In addition students arranged 
a fashion show which introduced the uniforms of the public health nurses, they intro-
duced the education and arranged a teddy bear clinic where they also gave out a 
booklet made by a student. There was also an exhibition cafeteria, feedback stand 
and free measurements at the exhibition. Additionally there were exhibitors from dif-
ferent sectors. 
 
The estimated number of visitors at the exhibition was reached and the feedback was 
good so the exhibition was a success. Producing a project-like thesis increased co-
operation skills and project expertise. Initially the idea was that similar exhibitions 
could be organised more often. The theme of this thesis could be proceeded by mak-
ing a guide about organising an exhibition for a student who doesn’t have the capac-
ity for it from his education. 
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 1 OPINNÄYTETYÖN TAUSTAA 
Opinnäytetöinä tehtävä messuprojekti sai alkunsa Suomen Terveydenhoitajaliitto 
STHL ry:n puheenjohtaja Leila Lehtomäen ajatuksesta lisätä yhteistyötä ammatti-
korkeakoulujen ja liiton välillä. Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry:n Satakun-
nan yhdistys ry yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun lehtori Tiina Mikkonen-
Ojalan kanssa keksivät idean toteuttaa Porissa messut, joilla tuodaan esille tervey-
denhoitajan toimintaa nykypäivänä. Terveydenhoitaja – ammattina Sinun terveytesi –
messut järjestettiin lauantaina 20.3.2010 klo 10-16. 
 
Omien kokemusteni mukaan ihmiset ajattelevat terveydenhoitajan työskentelevän 
neuvolassa mittaamassa lapsia sekä koulussa antamassa särkylääkettä. Opinnoissa 
edetessäni olen vasta itsekin saanut tietää, mitä kaikkea terveydenhoitajan tulee osata 
ja missä kaikkialla voi työskennellä. Terveydenhoitaja laillistetaan terveydenhuollon 
ammattihenkilöksi sairaanhoitajana sekä terveydenhoitajana, mitä tuskin kovin moni 
edes tietää. Erityisesti opiskelijana sitä haluaisi kertoa muillekin, mitä kaikkea ter-
veydenhoitaja osaa ja lisätä omaa ammattiylpeyttään. 
 
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry on terveydenhoitajien ja kuulontutkijoiden 
ammatillinen etujärjestö ja se on perustettu vuonna 1938. STHL ry:een kuuluu 7 600 
terveydenhoitajaa, kuulontutkijaa, opiskelijaa, opettajaa, tutkijaa ja johtajaa. Se hoi-
taa jäsentensä palkkausta, työsuhteita ja sosiaalisia etuja sekä koulutus- ja ammatilli-
sia asioita koskevan edunvalvonnan ja tekee aloitteita ja kannanottoja maan politiik-
kaan. Satakunnan Terveydenhoitajayhdistys ry on yksi STHL ry:n 16 alueellisesta 
yhdistyksestä. (Suomen Terveydenhoitajaliitto ry. 2010) Myöhemmin tässä työssä 
käytetään nimitystä Satakunnan Terveydenhoitajayhdistys ry. 
 
Opinnäytetyön teoriaosa koostuu projektiin liittyvien käsitteiden määrittelystä. Em-
piirisessä osassa selvitetään messuprojektin kulkua projektipäällikön näkökulmasta.  
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 
Opinnäytetyöni tarkoituksena oli toimia projektin toisena projektipäällikkönä ja vas-
tata messujen tilaratkaisuista ja välineistä sekä varmistaa messuvieraiden, järjestäjien 
ja näytteilleasettajien viihtyvyys. Koko projektin tarkoituksena oli järjestää tervey-
denhoitajaopiskelijoiden ja Satakunnan Terveydenhoitajayhdistys ry:n yhteistyönä 
terveydenhoitajatyötä esittelevät Terveydenhoitaja – ammattina Sinun terveytesi -
messut Porin Nuorisotalolla 20.3.2010. 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli järjestelyiltään onnistunut messupäivä sekä messuilla 
viihtyneet kävijät. Messujen tavoitteena oli nostaa terveydenhoitajatyön imagoa ja 
tehdä työtä tunnetummaksi. Oman osaamisen suhteen tavoitteenani oli osata enem-
män projektin päätyttyä: yhteistyötaitoni ovat parantuneet ja osaan entistä paremmin 
projektiluontoista työskentelyä. 
3 PROJEKTIMAINEN OPINNÄYTETYÖ 
3.1 Projekti 
Sana projekti on peräisin latinasta ja tarkoittaa ehdotusta tai suunnitelmaa. Suomen 
kielessä hanke mielletään samaa tarkoittavaksi, vaikka usein hanke kuitenkin tarkoit-
taa projektia laajempaa työkokonaisuutta. Pähkinänkuoressa projekti on joukko ihmi-
siä ja muita resursseja, jotka on tilapäisesti koottu yhteen suorittamaan tiettyä tehtä-
vää sovitun budjetin ja aikataulun mukaan. Projektille tyypillisiä piirteitä ovat 
ainutkertaisuus, tilaustyö, selkeä tavoite ja rajaus, oma organisaatio sekä aikataulu ja 
budjetti. (Ruuska 2006, 21-22)  
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Tämä projekti oli ainutlaatuinen, sillä tällaisia messuja ei ollut Porissa ennen järjes-
tetty. Tavoitteena oli kuitenkin luoda messuista sellainen tuote, että pienillä muutok-
silla ne voitaisiin järjestää vaikkapa vuosittain. Projektimme oli tilaustyö Satakunnan 
Terveydenhoitajayhdistys ry:lle. Yhdistys on asiakkaamme, joka asettaa vaatimukset 
ja reunaehdot sekä osoittaa käyttöömme tarvittavat voimavarat. Tätä projektia varten 
koottiin oma organisaationsa (Liite 1). Tilaajatahon puolesta projektin parissa tii-
viimmin työtä tekivät kaksi yhteyshenkilöä, jotka toimivat projektin johtoryhmänä. 
Opiskelijoista kaksi toimivat projektipäällikköinä, toinen vastasi projektiviestinnästä 
sekä messujen mainonnasta ja toinen messutiloista. Projektiryhmän muodostivat 
kymmenen opiskelijaa, joista jokaisella oli oma vastuualueensa. Jokaisella messupis-
teellä oli lisäksi mukana ohjaava terveydenhoitaja Satakunnan Terveydenhoitajayh-
distys ry:stä. Opinnäytetöitä ohjaavat opettajat toimivat tukena ja apuna opiskelijoil-
le. 
 
Projektin tavoitteiden saavuttaminen edellyttää eri alueiden asiantuntijoiden välistä 
yhteistyötä. Yhteistyön toimivuus edellyttää, että vastuut ja valtuudet on selvästi 
määritelty ja että pätevää asiantuntemusta on riittävästi käytettävissä. Projekti ei ole 
jatkuvaa toimintaa, vaan tehtäväkokonaisuus, jolla on etukäteen määritelty alkamis- 
ja päättymisajankohta. Työvaiheiden sisältö on toimialakohtaista, mutta seuraavat 
kolme perustyövaihetta koskevat tavallisesti kaikkia projekteja: 1) lopputuloksen 
määrittely ja suunnittelu 2) itse työn tekeminen 3) tulosten todentaminen ja lopputu-
loksen hyväksyminen. (Ruuska 2006, 25-28) 
3.2 Projektipäällikkö 
Projektissa ei ole perinteisessä mielessä esimiehiä ja alaisia vaan joukko tehtäviä, 
joita hoitavat kunkin alueen asiantuntijat. Johtaminen perustuu ryhmätyöskentelyyn, 
asiantuntijoiden yhteistyöhön sekä itsenäiseen päätöksentekoon. Johtamisessa koros-
tuvat inhimilliset tekijät. Projektin onnistuminen on kiinni projektipäällikön johta-
mistaidosta sekä ihmisten kyvystä viestiä ja hoitaa projektin ja sen ympäristön välisiä 
suhteita. (Ruuska 2006, 143-144) 
 
Johtamistyylejä on erilaisia: tulosjohtaminen, laatujohtaminen, resurssijohtaminen ja 
tiimijohtaminen. Hienoista sanoista riippumatta kysymys on siitä, miten projekti-
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ryhmä saadaan toimimaan siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Kuviossa 1 tar-
kastellaan johtamisen analysoimisen avuksi kehitettyä johtamisruudukkoa, jossa joh-
tamistyylien muuttujiksi on asetettu tehtävä- ja ihmislähtöisyys. (Ruuska 2006, 145) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liittyjälle ryhmän hyvinvointi ja viihtyminen ovat tavoitteita tärkeämpiä, kun taas 
hallitsija ajattelee asian päinvastoin. Vetäytyjälle pääasia on kuulua organisaatioon 
eikä niinkään se, mitä siellä tehdään. Sitoutuja yhdistelee liittyjän ja hallitsijan tyyle-
jä tilanteen mukaan. (Ruuska 2007, 133-134) Johtamistyylejä on siis useita. Oikea 
johtamistyyli riippuukin tilanteesta eikä yhtä ainoaa oikeaa tapaa ole olemassa. 
Olennaista on huomata, ettei projektipäällikkö pärjää yhdellä ja samalla johtamistyy-
lillä koko projektin läpi. (Ruuska 2006, 147) 
 
Ruuska (2007, 140-141) luettelee paljon hyvän projektipäällikön ominaisuuksia: 
osaava ja tietävä, älykäs ja luova, tavoitteisiin sitoutunut ja päättäväinen, avoin ja 
kommunikointikykyinen, riippumaton aloitteentekijä, rohkea ja karismaattinen sekä 
innostava ja huumorintajuinen. Hän toteaa silti itsekin, että kuka tahansa tuntisi it-
sensä varsin vajavaiseksi listaa tarkastellessaan. Hyvä projektipäällikkö onkin tiivis-
tetysti aloite- ja yhteistyökykyinen. 
Huomio tehtävään 
Huomio ihmisiin 
Vetäytyjä 
Sitoutuja Liittyjä 
Hallitsija 
Kuvio 1. Johtamisruudukko. (Ruuska 2006, 146) 
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Toimin Terveydenhoitaja – ammattina Sinun terveytesi –messuprojektissa projekti-
päällikkönä yhdessä toisen projektipäällikön kanssa. Vastuunani oli messupäivän su-
juminen. Olin vastuussa kaikesta konkreettisesta messutiloissa, kuten esimerkiksi 
messupisteiden sijoittelusta ja julisteiden painattamisesta. 
3.3 Messut opinnäytetyönä 
Erilaisia messutyyppejä ovat erikois-, ammatti-, toimiala-, yleismessut sekä näiden 
yhdistelmät (Keinonen & Koponen 2003, 17). Järjestämämme messut ovat luonteel-
taan kaikelle yleisölle avoimet yleismessut. Vallon ja Häyrisen (2003, 100) mukaan 
on yleistä, että messut ovat ensimmäiset pari päivää suljettu tapahtuma, jolloin näyt-
teilleasettajat esittelevät tuotteitaan, palvelujaan ja organisaatiotaan alan ammatti-
kunnalle. Tämä ei kuitenkaan ollut olennaista järjestämillämme messuilla, joiden tar-
koitus ei ollut erityisen kaupallinen. 
 
Messujemme kohderyhmä oli terveydenhoitajan palveluita käyttävät ihmiset. Heitä 
ovat muun muassa neuvolapalveluita käyttävät lapsiperheet, koulu- ja opiskelijater-
veydenhuollon asiakkaat lapset ja nuoret, työterveyshoitajalla käyvät työikäiset ja 
seniorineuvolan tai kotihoidon palveluja käyttävät ikääntyneet. Lisäksi alasta kiin-
nostuneita ja opiskelemaan hakevia ajatellen messujen ajankohta oli osuva - ammat-
tikorkeakoulujen yhteishaku oli juuri meneillään messujen aikana. 
 
Vallon ja Häyrisen (2008, 93-98)  mukaan onnistuneen tapahtuman järjestäjän tulee 
osata vastata kuuteen kysymykseen. Kolme strategista kysymystä ovat miksi, kenelle 
ja mitä. Kolme operatiivista kysymystä miten, millainen ja kuka. Messut järjestettiin, 
jotta terveydenhoitajatyön imago kohenisi ja ihmiset tietäisivät enemmän siitä. Mes-
sujemme kohderyhmä lukee edellisessä kappaleessa. Tapahtumatyypeistä valitsimme 
messut vastaamaan tavoitteeseen. Messut toteutettiin kahden organisaation yhteis-
työnä melko pienellä budjetilla. Messujen sisältönä olivat opiskelijoiden ja tervey-
denhoitajien messupisteet ja muotinäytös, ulkopuoliset näytteilleasettajat sekä vie-
railleet puhujat. 
 
 10 
Messuja järjestettäessä tulisi kiinnittää huomiota muun muassa seuraaviin seikkoihin: 
tapahtumapaikka, ajankohta ja kesto, budjetti, luvat, tarjoilu, musiikki ja äänimaail-
ma, tekniikka, materiaalin jako, kyltit, parkkipaikat, palautteen kerääminen ja työs-
täminen, liikelahja tai muisto tapahtumasta, yhteenveto ja palautepalaveri (Vallo & 
Häyrinen 2008, 131-14, 158-175). Tilaaja päätti messupaikan. Porin Nuorisotalo oli 
tarkoitukseemme sopivan kokoinen ja sieltä löytyi tarvittava tekniikka. Messujen 
ajankohdan päätimme yhteistuumin ja maaliskuun puoliväli sopi parhaiten aikatau-
luihimme. Tilaaja oli todennäköisesti budjetoinut messujen järjestämistä varten tietyn 
summan rahaa, mutta siitä ei sen paremmin keskusteltu. Julisteet ja mainokset paina-
tettiin edullisesti, somistaminen tapahtui edullisesti ja kaikki työ tehtiin ilmaiseksi 
omin voimin. Huviluvan tarpeen selvittäminen oli toisen projektipäällikön tehtävä, 
minä hankin Teosto ry:stä luvan musiikin soittamiseen. Messukahvion järjestäminen 
oli kokonaan tilaajan vastuulla. Musiikista vastasin minä ja muotinäytöksen järjestä-
nyt opiskelija. Olin myös vastuussa tekniikasta messuilla. Opiskelija ohjaavan ter-
veydenhoitajansa kanssa sekä näytteilleasettajat huolehtivat itse jaettavan materiaalin 
messupisteilleen. Minä tein Nuorisotalolle muutamia opaskylttejä osoittamaan kah-
vion, Nalleneuvolan ja aikuisten mittausten sijainnit. Nuorisotalon lähistöllä on mu-
kavasti parkkipaikkoja, mikä otettiin huomioon messupaikkaa valitessa. Palautetta 
kerättiin palautekaavakkeella, jonka tuloksista raportoin muille järjestäjille. Tilaaja 
muisti opiskelijoita järjestämällä messujen jälkeen illallisen, joka toimi samalla yh-
teenvetona päivälle sekä palautepalaverina. 
3.4 Terveydenhoitajatyö 
Terveydenhoitaja on hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitajatyön, terveyden edistä-
misen ja kansanterveystyön asiantuntija ihmisten elämänkulun eri vaiheissa. Tästä 
työstä on viime vuosina alettu käyttää käsitettä terveydenhoitajatyö, joka tarkoittaa 
vain terveydenhoitajan tekemää työtä, jossa korostuu vahva terveyden edistämisen 
ulottuvuus. (Suomen Terveydenhoitajaliitto ry. 2010) 
 
Terveydenhoitajatyö on yksilöiden, perheiden, väestön, ympäristön sekä työ- ja mui-
den yhteisöjen terveyttä edistävää ja ylläpitävää sekä sairauksia ehkäisevää hoitotyö-
tä, jossa pyritään vahvistamaan asiakkaiden voimavaroja ja itsehoitoa. Terveydenhoi-
tajatyö on kokonaisvaltaista hoitoa, joka vaikuttaa yksilölliseen, yhteisölliseen ja 
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yhteiskunnalliseen hyvinvointiin. Sen tieteellinen ja teoreettinen perusta on hoitotie-
teessä ja muissa terveystieteissä (Suomen Terveydenhoitajaliitto ry. 2010) 
 
Terveydenhoitaja tekee työtään lähellä ihmistä. Terveydenhoitajatyötä tehdään ko-
deissa, perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvoloissa, kouluissa, työ- ja opiskelija-
terveydenhuollossa, aikuis- ja vanhustenneuvoloissa, kotihoidossa ja terveyden- ja 
sairaanhoitovastaanotoilla. Terveydenhoitajia työskentelee päihde- ja mielenterveys-
työssä, järjestöissä, suunnittelu-, johtamis-, koulutus- ja projektitehtävissä kotimaassa 
ja ulkomailla. (Suomen Terveydenhoitajaliitto ry. 2010) 
4 OPINNÄYTETYÖN SUUNNITTELU 
Opinnäytetyön suunnittelu alkoi keväällä 2009, kun tutustuin valmiisiin aiheisiin. 
Yksi aihe oli messujen järjestäminen Satakunnan Terveydenhoitajayhdistys ry:n 
kanssa. Päädyin mukaan messuprojektiin ja aloin ideoimaan messuja sekä oman 
opinnäytetyöni toteuttamista. Opinnäytetyön suunnittelu on esitetty vaiheittain. 
4.1 Aikataulutus ja resursointi 
Keväällä 2009 tutustuin valmiisiin opinnäytetyöaiheisiin ja mietin omia ideoita. Va-
littuani aiheen aloin rajata ja tarkentaa sitä. Kesäloman aikana oli tarkoitus tutustua 
tarkemmin opinnäytetyöni aiheeseen ja hankkia lähdekirjallisuutta. Syksyllä 2009 
suunnittelin tutustuvani Nuorisotalon tiloihin ja teoreettisen viitekehyksen tekemisen 
jatkamista. Loka-marraskuussa oli tarkoitus tehdä tarjouspyyntöjä painatusyrityksille 
julisteista, paidoista, mainoksista, alkaa pohtia tilaratkaisuja ja tehdä projektisuunni-
telmaa. Joulukuussa messupisteille tulevien julisteiden oli tarkoitus olla valmiita. Li-
säksi suunnittelin kyseleväni tarvikkeita valmiiksi koululta ja Nuorisotalolta. 
 
Tammi- ja helmikuun 2010 suunnittelin menevän pitkälti käytännön asioiden hoita-
miseen. Tarkoituksena oli lähettää sopimukset ja laskut näytteilleasettajille, painattaa 
julisteet ja opaskyltit, varmistaa muun muassa videotykkien, sermien ja kannettavien 
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tietokoneiden saatavuus. Helmikuussa suunnittelin osallistuvani mainoksien jake-
luun. Maaliskuussa kaiken tarvittavan oli tarkoitus olla koossa. Messujen jälkeen oli 
tarkoitus kirjoittaa raportti kevään 2010 aikana valmiiksi ja pitää raportointiseminaa-
ri. Tarkempi vaiheistus on liitteessä 2. 
4.2 Messutila 
Tarkoituksena oli hankkia meille varattujen tilojen pohjapiirustus tai sen puutteessa 
hahmotella paperille pääpiirteittäin messutilojen pohjaratkaisu pöytien ja lavan sijoit-
teluineen ja kulkuväylineen. Jokaiselle terveydenhoitajatyön osa-alueen messupis-
teelle oli tarkoitus tulla juliste, mikä aiheutti omat haasteensa pöytien sijoittelun 
suunnittelulle. 
 
Tutustuessani Karhuhallissa 31.10.-1.11.2009 Satakunnan Messujen järjestämiin 
asumisen, muodin, kauneuden ja terveyden messuihin kiinnitin huomiota äänimaail-
maan. Olin jo aiemmin pohtinut omien messujemme taustamusiikkia. Tuntui, että 
musiikki oli Karhuhallissa koko ajan samanlaista, instrumentaalista ja melko nykyai-
kaista. Mieleeni tuli käsite hissimusiikki. Musiikkiamme suunnitellessa ajattelin, että 
sen tulisi olla jotain rentoa, neutraalia, kevyttä ja instrumentaalista sekä sopia kaikille 
kohderyhmämme korville. Panin merkille myös lavan edessä olleet tuolit. Pitäähän 
meidänkin messuilla päästä istumaan, kun katsoo esimerkiksi Oikean Rytmin esiin-
tymistä. 
 
Tutustuin Nuorisotalolla järjestettyihin Naisellisiin Messuihin 14.11.2009 ja kiinnitin 
huomiota tilan ahtauteen. Porin liike- ja virkanaiset ry:n järjestämät messut pidettiin 
Nuorisotalon isossa salissa. Messuosastot oli jaettu väliseinin, mikä toi messumai-
sempaa tuntua, mutta ei välttämättä sovi sellaiseen pienehköön tilaan. Tutustuessani 
messuihin käynnissä oli muotinäytös. Näyttämön edessä ei ollut riittävästi avaraa ti-
laa, jotta näytöksen olisi nähnyt hieman kauempaakin. Nämä seikat vaikuttivat 
omaan suunnitteluuni. 
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4.3 Laitteet ja välineet 
Satakunnan ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan Porin toimipisteestä oli 
tarkoitus saada lainaksi sermejä, joita tarvitaan Nalleneuvolassa jakamaan tilaa neu-
volan ja odottavien lasten välillä. Mikäli sermit riittäisivät, niitä voitaisiin sijoittaa 
myös ison salin keskellä sijaitsevien messupisteiden taustaseiniksi, joihin voisi ripus-
taa julisteet ja otsalaudat. Nalleneuvolan ja uusien opiskelijoiden rekrytointipisteen 
yhteydessä tarvittiin esitetelineitä, joihin suunniteltiin laitettavan jaettavaksi Äiti, Isä 
– Mitä siellä neuvolassa oikein tapahtuu? -esitteitä sekä SAMK:n lehtisiä. Koulun oli 
tarkoitus auttaa telineasiassakin ja lainata ne meille.  
4.4 Näytteilleasettajat 
Suunnitelma oli, että Satakunnan Terveydenhoitajayhdistys ry hankkii opiskelijoille 
näytteilleasettajien yhteystietoja ja jokainen projektiryhmästä on yhteydessä vähin-
tään yhteen näytteilleasettajaan liittyen omaan osa-alueeseensa tai terveydenhoitoon 
muuten. Näytteilleasettajille oli tarkoitus lähettää kirjallinen sopimus kahtena kopio-
na, joista toisen he allekirjoittavat ja palauttavat mukana olevassa palautuskuoressa. 
Lisäksi he lähettävät edustamansa yrityksen logon sähköisesti, jotta se saadaan mes-
sujen mainontaan. 
4.5 Palaute 
Koska messut järjestettäisiin mahdollisesti myöhemmin uudestaan, oli tärkeää, että 
saisimme tekemästämme työstä palautetta. Seuraavan messuja järjestävän ryhmän 
olisi helpompi tehdä muutoksia messujen tarjontaan. Palautetta oli tarkoitus saada 
suoraan kävijöiltä messupisteillä, mutta lisäksi aiottiin tehdä palautekaavake kävijöi-
den täytettäväksi. Sen teko oli yksi minun tehtävistäni.  
 
Lomakkeen tuli olla selkeä ja helppo täyttää. Suunnittelin, että ”rasti ruutuun” –
täyttötapa voisi olla tilanteeseen sopiva ja lisäksi muutama rivi tyhjää tilaa vapaata 
palautetta varten. A5-koko voisi olla sopiva. Jotta saisimme mahdollisimman paljon 
palautetta, päätimme järjestää arvonnan palautteen antaneiden kesken. Ajattelimme, 
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että arvonnan palkinto voisi olla yksi arvokkaampi tavara, esimerkiksi veren-
painemittari. 
4.6 Arviointi 
Suunnittelin arvioivani omaa toimintaani koko ajan työskennellessäni opinnäytetyöni 
parissa. Messupäivänä oli tarkoitus arvioida omaa ja toisten toimintaa ja sitä, miten 
päivä onnistui. Seuraavana tai sitä seuraavana päivänä olisi hyvä kirjoittaa arviointi 
päivän onnistumisesta, kun kaikki olisi vielä tuoreessa muistissa. Parin viikon kulut-
tua messupäivästä suunnittelin vielä palaavani arviointiini, jolloin saisin siihen uutta 
näkökulmaa tai muistaisin uusia asioita. 
 
Messupäivän onnistumista arvioivat myös kävijät. Suunnittelemani palautekaavak-
keen perusteella voisin arvioida omaa ja koko projektiryhmän onnistumista. Suunnit-
telin myös arvioivani kävijöiden kokemuksia pelkästään kuuntelemalla sivusta kävi-
jöiden keskenään jakamia ajatuksia. Messujen onnistumista arvioivat lisäksi toinen 
järjestäjätaho, Satakunnan Terveydenhoitajayhdistys ry. 
 
Terveydenhoitaja – ammattina Sinun terveytesi –messujen onnistumisen arvioinnin 
lisäksi suunnittelin, että olisi hyvä arvioida myös yhteistyön onnistumista, omaa op-
pimistaan sekä tavoitteiden täyttymistä. 
4.7 Riskienhallinta 
Yhden projektiryhmäläisen laskettu aika oli lähellä messupäivää, joten riskinä oli, 
ettei hän pääsisi osallistumaan. Suunnittelimme hänen tilalleen markkinointitutoria 
Satakunnan ammattikorkeakoulusta tai ohjaavaa opettajaamme. Muutoin messupis-
teillä olisi ohjaavat terveydenhoitajat, mikäli joku opiskelijoista ei pääsisi paikalle. 
Jos taas jonkun opiskelijan ohjaava terveydenhoitaja ei pääsisi paikalle, muiden mes-
supisteiden terveydenhoitajat auttaisivat tarvittaessa. Jos jompikumpi meistä projek-
tipäälliköistä sairastuisi, toinen ottaisi ohjat käsiin. 
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Tilojen järjestelyjen suhteen riskejä olivat sähkökatkos, musiikki- tai muun välineis-
tön toimimattomuus. Sähkökatkokseen emme voineet varautua, messuja olisi ehkä 
jatkettu pimeässä. Nuorisotalon vahtimestari oli käytettävissä koko päivän, joten jos 
jokin laitteisto olisi pettänyt, apu olisi ollut lähellä. 
5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 
Opinnäytetyöni tekeminen käynnistyi huhtikuussa 2009, kun opettajat ja yhteistyö-
kumppanit esittelivät ensimmäisiä valmiita aiheita ja ideoita. Toukokuun alkuun 
mennessä olin päättänyt haluavani messuprojektiin mukaan. 7.5.2009 oli ensimmäi-
nen tapaaminen Suomen Terveydenhoitajaliiton Satakunnan Terveydenhoitajayhdis-
tyksen edustajien kanssa. Ilmoitin halukkuuteni projektipäällikön hommaan, josta 
alkoikin opinnäytetyöni aiheen rajaus. Kesä-elokuussa vietin kesälomaa töitä tehden, 
mutta pohdin silti välillä aihetta ja hankin tausta-aineistoa. Aloittelin myös kirjallista 
osuutta. Elokuussa kokoonnuimme projektiryhmän kanssa. Yhdessä toisen projekti-
päällikön kanssa laadimme Satakunnan Terveydenhoitajayhdistys ry:n yhteyshenki-
lölle sähköpostin, jossa tiedustelimme tilaajatahon mielipiteitä ja ajatuksia messujen 
suhteen. 
 
Syyskuussa 2009 hankin lisää tietoa opinnäytetyöni perustaksi. Tutustuin toisen pro-
jektipäällikön kanssa Nuorisotalolla meille varattuihin tiloihin. Vahtimestari antoi 
minulle pohjapiirroksen tiloista ja aloin pikkuhiljaa luonnostella messujen tilaratkai-
suja. Kokemattomana lähdin suunnittelemaan messutilaa yksinkertaisesti ruutupape-
rille hahmottelemalla. Mietin messukävijöiden kulkusuuntaa, onko tapana kiertää 
vasta- vai myötäpäivään. Ajattelin messuilla kulun sujuvan luontevasti ihmisen elä-
mänkaaren mukaan, vauvasta vaariin. Terveydenhoitajatyön osa-alueiden messupis-
teistä ensimmäisenä kävijää vastassa olisi siis äitiysneuvola ja lopuksi kotisairaanhoi-
to. Lisäksi syyskuun aikana tapasimme projektiryhmän kanssa, lähetin useita 
sähköposteja. Muutama projektiryhmäläisistä piti aiheseminaarinsa, joihin osallis-
tuin. 
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Lokakuun alussa tein tarjouspyynnöt julisteiden, mainoksien, esitteen sekä t-paidan 
painatuksista Karhukopiolle, Kopiokolmiolle sekä MainosHerkulekselle. Saatuani 
tarjoukset, raportoin niistä tilaajatahon yhteyshenkilölle. Hän kertoi, että Suomen 
Terveydenhoitajaliitto ry on käynnistämässä Terveydenhoitajatyön kampanjan 2010-
2011. Saimme messupaidat kampanjan puitteissa. Lokakuun aikana oli oma aihese-
minaarini, osallistuin muiden aiheseminaareihin ja opponoin toisen projektipäällikön 
suunnitteluseminaarin. Tapasin toisen projektipäällikön kanssa tilaajatahon yhteys-
henkilöt.  Lokakuussa olin yhteydessä projektiryhmään lähinnä sähköpostitse. Jat-
koin tilojen pohjaratkaisun suunnittelemista pohtimalla messupisteiden määrää ja 
sijaintia. Loppukuulla projektiryhmän jäsenet tapasivat omat vastuuterveydenhoita-
jansa Satakunnan Terveydenhoitajayhdistys ry:stä ja saivat vaihtaa ajatusten lisäksi 
yhteystietonsa. Sovin lisäksi Nuorisotalolle ajan, jolloin kävimme alustavasti tutus-
tumassa tiloihin koko projektiryhmän kesken. Kävin vielä johtoryhmän toisen edus-
tajankin kanssa Nuorisotalolla. Selvitimme, mitä kaikkea vuokraan kuuluu ja varmis-
timme, että tavarat ovat paikalla messupäivänä. Vierailin Porin Karhuhallissa 
31.10.2009 Satakunnan Messujen järjestämillä asumisen, muodin, kauneuden ja ter-
veyden messuilla saamassa ideoita omia messujamme varten. 
 
Marraskuussa 2009 kirjoitin opinnäytetyöni teoriaosaa ja kirjoitin paljon sähköpostia.  
Pohdin jälleen messujen pohjaratkaisua uudelleen. Liitteen 3 kuvassa oikeassa ala-
reunassa on messukahvio ja sen pyöreät pöydät. Vasemmassa reunassa on Nuorisota-
lon aulaan johtavat kolme oviaukkoa, joista yhden pidimme kiinni. Piirroksen ylä-
osassa on kaksi kerhohuonetta, jotka toimivat Nalleneuvolana sekä Aikuisten 
mittauspisteenä. Suorakulmiot ovat messupöytiä ja niiden vieressä lukee näytteil-
leasettajan nimi tai messupisteen aihe. Päätimme houkutella kävijöitä antamaan pa-
lautetta järjestämällä arvonnan. Tehtäväni oli hankkia arvontapalkinnot. Tarjosin 
Instrumentariumille näytteilleasettajapaikkaa verenpainemittaria vastaan, mutta he 
eivät lähteneet mukaan messuillemme. Kun pyysimme LifeScanilta verensokerimit-
tareita mittauspisteelle, saimme mittareita niin monta, että niistä viisi meni arvonnan 
voitoiksi. Yrityksen edustaja toi vielä messupäivänä mukanaan lisää palkintoja. Li-
säksi saimme arvontapalkinnoiksi Orionilta muutaman tuotepaketin sekä MediTeks-
tiililtä kylpytakin. 14.11.2009 kävin Porin Nuorisotalolla Porin liike- ja virkanaiset 
ry:n järjestämillä Naisellisilla messuilla saamassa ideoita ja vinkkejä omia messu-
jamme varten. Oli hyvä nähdä, miten he olivat käyttäneet tilaa. Messupisteet oli jaet-
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tu väliseinin, mikä lisäsi salin ”messumaisuutta”, mutta ahtautti tilaa ja aiheutti näkö-
esteen lavalla käynnissä olleelle muotinäytökselle. Olimme ajatelleet jakaa lapsille 
heliumilla täytettyjä ilmapalloja ja tiedustelinkin kaasupullon hintaa Porin Etolasta 
sekä Livisti Festivalilta. Päädyimme kuitenkin yhdessä tilaajatahon kanssa siihen 
ratkaisuun, että emme jaa ilmapalloja. Satakunnan ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja 
terveysala Porin toimipisteen viestintä- ja markkinointisuunnittelijalta sain runsaasti 
SAMK-logolla varustettuja ilmapalloja, joita päätimme käyttää tilan somistamiseen. 
 
Joulukuussa 2009 aloitin tarvikkeiden hankkimisen messuille. Tein listan Nuorisota-
lon tavaroista, joita tarvitsemme messupäivänä ja toimitin sen Nuorisotalolle. Kysyin 
Satakunnan ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysala Porin toimipisteestä lainak-
si sermejä ja esitetelineitä sekä kannettavaa tietokonetta ja videotykkiä. Pidin suun-
nitteluseminaarini ja osallistuin muiden suunnitteluseminaareihin. Olin yhteydessä 
projektiryhmään sähköpostitse. Perustin internetin Facebook-sivustolle kaksi ryh-
mää, toisen mainostamaan messuja ja toisen projektiryhmän foorumiksi. Satakunnan 
Terveydenhoitajayhdistys ry ja näytteilleasettaja tekivät näytteilleasettajapaikasta 
sopimuksen, jonka laadin. Hankin sopimuspohjan Satakunnan ammattikorkeakoulun 
Sosiaali- ja terveysalan palvelukeskus Soteekista ja muokkasin siitä omiin tarpei-
siimme sopivan (Liite 4). Lisäksi tein laskun (Liite 5) näytteilleasettajapaikoista. 
Tiedot laskuun sain Satakunnan Terveydenhoitajayhdistys ry:n rahastonhoitajalta. 
Joulukuun lopulla postitin näytteilleasettajille kaksi kappaletta sopimuksia, laskun 
sekä palautuskuoren. 
 
Tammikuussa 2010 aloin yhdessä toisen projektipäällikön ja tilaajatahon kanssa 
suunnitella messupäivän aikataulua. Näytteilleasettajat lähettivät minulle logojaan, 
jotka kokosin yhteen kansioon ja lähetin edelleen toiselle projektipäällikölle mainon-
taa varten. Tein palautekaavakkeen (Liite 6) ja hahmottelin opasjulistetta. Opasjulis-
teen oli tarkoitus tulla Nuorisotalon aulaan ja siinä piti lukea messupisteiden, kahvi-
on ja mittauspisteen sijainnit. Luovuimme kuitenkin ideasta, koska emme kokeneet 
sitä tarpeelliseksi Nuorisotalon kokoisessa tilassa. Tammikuussa tapasin tilaajatahoa 
ja kokoonnuimme projektiryhmän kanssa. Lisäksi teimme tilaajan kanssa sopimuk-
sen opinnäytetyön tekemisestä (Liite 7). 
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Tammi-helmikuun 2010 aikana lähetin ja vastaanotin runsaasti sähköposteja ja pu-
huin puhelimessa messuasioista. Helmikuussa tapasin tilaajatahoa, Satakunnan am-
mattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysala Porin toimipisteen viestintä- ja markki-
nointisuunnittelijaa ja projektiryhmää. Tuin toista projektipäällikköä mainosten 
teossa ja projektiryhmää omissa osa-alueissaan. Osallistuin mainosten jakoon. Tein 
aikuisten mittauspisteelle mittauskaavakkeen sekä yhteistyössä Nalleneuvolasta vas-
taavan opiskelijan kanssa Nallen neuvolakortin (Liite 8). 
 
Maaliskuussa tapasin projektiryhmää muutamaan otteeseen. Satakunnan ammatti-
korkeakoulun Sosiaali- ja terveysala Porin toimipisteen viestintä- ja markkinointi-
suunnittelijaa tapasin kahteen kertaan. Häneltä opiskelijat saivat kaulaan avainnau-
hat, joissa luki ”STAFF, Opiskelijan nimi, Terveydenhoitajaopiskelija, SAMK”. 
Näin saimme asustukseemme Suomen Terveydenhoitajaliitto ry:n lisäksi näkyvyyttä 
Satakunnan ammattikorkeakoululle. Taustamusiikin hankkiminen jäi viime hetkille. 
Olin ajoissa hankkinut Teostosta luvan soittaa levyltä musiikkia. Pyysin ystävääni 
kokoamaan cd-levylle musiikkia, joka sopisi kaikenikäisille messukävijöille. Lopul-
linen taustamusiikki ei varsinaisesti vastannut aiempaa suunnitelmaani hissimusiikis-
ta. Messuviikolla painatin julisteet ja otsalaudat Porin kaupungin Teknisessä palve-
lukeskuksessa ja esitteet Painatuskeskuksessa. Palaute- ja mittauskaavakkeet 
tulostettiin Satakunnan ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysala Porin toimipis-
teessä. Ennen messuja osallistuin myös yhteen lehtihaastatteluun yhdessä kahden 
muun opiskelijan kanssa sekä tilaajatahon edustajan kanssa. 
 
Messuja edeltävänä iltana projektiryhmä, ohjaava opettaja ja Satakunnan Terveyden-
hoitajayhdistys ry:n jäseniä oli Nuorisotalolla järjestelemässä seuraavaa päivää. 
Opettaja oli varannut koulun pakettiauton käyttöömme ja sillä kuljetimme koululta 
sermit ja muuta koululta lainattua rekvisiittaa. Esitetelineitä emme sittenkään otta-
neet, vaan päätimme laittaa esitteet pöydälle. Kannoimme Nuorisotalon alakerrasta 
pöytiä ja tuoleja messutilaan ja järjestelimme niitä suunnitelmani mukaan. Suunnitel-
lessani en ollut kuitenkaan huomannut yhden seinän kaltevuutta. Sille olisi ollut huo-
no kiinnittää julistetta. Liitteessä 9 tulee esille se, miten pöydät loppujen lopuksi si-
joittuivat messutilaan. Näytteilleasettajien paikat valitsin siten, että esimerkiksi 
rokottamisen messupisteen läheisyydestä löytyi FinIP-rokotetutkimus. Kirjoitin mes-
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suja edeltävänä iltana jokaiselle näytteilleasettajapaikalle paperille näytteilleasettajan 
nimen. Näytteilleasettajat on luetteloitu liitteessä 10. 
 
Olin suunnitellut, että messupisteiden julisteet kiinnitetään maalarinteipillä, mutta se 
ei pitänyt niitä seinässä kiinni. Messupisteille tulleet julisteet kiinnitettiin sinitarralla. 
Sinitarra loppui kesken, joten sitä haettiin kesken järjestelyjen lisää. Kahden messu-
pisteen sijaintia muutettiin illan aikana, koska en ollut suunnitelmassani huomannut 
ottaa huomioon päätyseinän kaltevaa muotoa. Siihen olisi ollut huono kiinnittää julis-
tetta. Vaihdoin kahden näytteilleasettajan ja kahden messupisteen paikat, jolloin 
kaikki opiskelijat saivat otsalautansa ja julisteensa seinälle. Nalleneuvola sekä aikuis-
ten mittauspiste olivat erillisissä kerhohuoneissa. Niitä järjestäneille henkilöille an-
noin melko vapaat kädet tilojen suunnitteluun. Koululta lainatut sermit olivat yhdessä 
kerhohuoneessa jakamassa tilaa Nalleneuvolan ja sen odotustilan välillä. Nuorisota-
lon salin kahteen oviaukkoon sekä kerhohuoneisiin johtavalle käytävälle tein opas-
kyltit nuolineen ohjaamaan kävijät kerhohuoneisiin. 
 
Nuorisotalon ison ja pikkusalin välinen seinä oli puoliksi auki, jolloin paikallaan ole-
valle seinälle saatiin messupisteiden julisteita kiinnitettyä ja toiselle puolelle rauhoi-
tettiin messukahvio. Esiintymislavan kahteen reunaan laitoimme kaksi riviä tuoleja, 
joilta voi katsoa muotinäytöstä ja tanssiesitystä tai istahtaa hetkeksi. Messutilat so-
mistimme ilmapalloryppäillä. Ilmapallot täytimme puhaltamalla ja kiinnitimme ne 
toisiinsa tarkoitukseen varaamallani langalla. Satakunnan Terveydenhoitajayhdistys 
ry oli hankkinut kahvion pöytiin sekä esiintymislavan reunaan ruukkunarsisseja ja 
kaikkiin pöytiin valkoiset pöytäliinat. Lopusta paperisesta pöytäliinasta teimme esiin-
tymislavan reunaan ”helman”, mikä siisti ilmettä mukavasti. Liitteessä 11 on kaksi 
havainnollistavaa kuvaa messutiloista. 
 
Opiskelijoita pyydettiin ideoimaan ohjelmaa messuille. Kumman kaa –tv-sarjasta 
tuttua terveydenhoitaja Ellua näyttelevää Minna Koskelaa kysyttiin esiintymään 
messuilla, mutta hinta oli melkoisen korkea, joten luovuimme ajatuksesta. Satakun-
nan Terveydenhoitajayhdistys ry kysyi Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkos-
ta tapahtuman suojelijaksi ja Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry:n puheenjohta-
jaa Leila Lehtomäkeä kunniavieraaksi. Tanssiurheiluseura Oikea Rytmi ry tuli 
esiintymään messuille näytteilleasettajapaikkaa vastaan. Messupäivän ohjelmassa oli 
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lopulta erään opiskelijan tervetulosanat, Aino-Maija Luukkosen ja Leila Lehtomäen 
tervehdykset, kaksi Tanssiurheiluseura Oikea Rytmi ry:n tanssiesitystä sekä kaksi 
opiskelijan järjestämää Terveyssisaresta terveydenhoitajaksi –muotinäytöstä. 
 
Messuja edeltävänä yönä sairastuin, enkä pystynyt osallistumaan messupäivään. Soi-
tin toiselle projektipäällikölle sekä ohjaavalle opettajalle ja kävin aamulla vielä Nuo-
risotalolla katsomassa, että kaikki oli niin kuin piti. Tehtäväni oli ottaa näytteilleaset-
tajat vastaan, hoitaa musiikki muotinäytöksen aikana ja varmistaa messujen 
onnistuminen niiden aikana. Vastuu osa-alueestani siirtyi pääasiassa toiselle projek-
tipäällikölle, joka hoiti päivän hienosti.  
 
Messujen jälkeen tapasimme projektiryhmän kanssa ja sain kuulla kokemuksia mes-
supäivästä. Soitin arvonnassa voittaneille henkilöille, jotka eivät olleet enää olleet 
paikalla, kun arvonta oli suoritettu. Arvontapalkinnot sai noutaa Viikkarin neuvolasta 
siellä työskentelevältä toiselta Satakunnan Terveydenhoitajayhdistys ry:n yhteyshen-
kilöltä. Motivaatio opinnäytetyön kirjallisen raportin kirjoittamiseen väheni aika pal-
jon, koska en päässyt osallistumaan messupäivään. Lisäksi huhtikuussa oli työhar-
joittelua, joten vastoin suunnitelmiani, en paljonkaan perehtynyt kirjalliseen 
raportointiin kevään 2010 aikana. 
 
Kuten usein projektin varsinaisen toteutuksen jälkeen, kirjallisen osuuden kirjoitta-
minen ja yhteen kasaaminen ei kiinnostanut paljon muitakaan projektiryhmäläisiä. 
Sovimme ryhmän ja ohjaavan opettajan kesken, että raportoimme yhdessä yhdellä 
esityksellä. Pyysinkin siis jokaista projektiryhmäläistä tekemään pari kolme diaa, 
jotka kaikki kokosimme toisen projektipäällikön kanssa yhteen yhdeksi isommaksi 
PowerPoint-esitykseksi. Lisäsin esitykseemme kuvia muotinäytöksestä ja messuilta 
yleensä ja muokkasin siitä yhtenäisen. 20.5.2010 pidin raportointiseminaarini. Syk-
syllä opponoin toisen projektipäällikön kirjallisen raportin. 
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6 OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTI 
Kokonaisuudessaan messut olivat erittäin onnistuneet, ottaen huomioon, että ne oli-
vat ensimmäiset laatuaan. Opiskelijoilla tai Satakunnan Terveydenhoitajayhdistys 
ry:llä ei kummallakaan ollut aiempaa kokemusta vastaavanlaisesta tapahtumasta. Yh-
teistyöllä siitä kuitenkin selvittiin kunnialla. Kävijämääräksi olimme kaavailleet noin 
500 henkilöä ja se jopa ylitettiin muutamalla kävijällä 
 
Opinnäytetyön tekeminen alkoi suunnitelmien mukaan ja aikataulussa pysyttiin. An-
noin projektiryhmälle määräajat, jolloin julisteiden yms. piti olla valmiina ja niissä 
pysyttiin kohtalaisesti. Muistuttelin välillä joitakin ryhmäläisiä ja autoinkin heitä 
pohtimaan omaa osuuttaan. En osaa sanoa, olisiko minun pitänyt olla aktiivisempi 
kannustamaan ryhmää töissään. Kyse oli kuitenkin yksilötöistä, jotka muodostivat 
kokonaisuuden. Kun messupäivä oli ohi, aikataulusuunnitelmani alkoi rakoilla ja 
opinnäytetyön raportin valmistuminen viivästyi. 
 
Yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa sujui hyvin. Meistä löytyi tarvittavaa ryh-
mähenkeä – tuimme toisiamme, kun joku asia ei edennyt haluttuun suuntaan ja iloit-
simme yhdessä, kun onnistuimme. Opinnäytetyön tekeminen toi luokkakavereita lä-
hemmäs toisiaan ja uusia ystävyyssuhteitakin luotiin. Sairastuessani toinen 
projektipäällikkö sai hoidettavakseen minun osuuteni omansa lisäksi, mistä hän suo-
riutui hienosti ja piti kokonaisuuden hallinnassaan. Tärkeä rooli oli myös ohjaavalla 
opettajalla, joka tuki koko ryhmää sekä yksilöitä saavuttamaan halutun tuloksen. 
Messupäivänä hän oli myös yhdellä messupisteellä puhumassa, sillä kyseisen messu-
pisteen rakentanut opiskelija oli juuri saanut vauvan. 
 
Satakunnan Terveydenhoitajayhdistys ry kuunteli hienosti opiskelijoiden ideoita ja 
yhdisti niitä omiinsa. Projektin johtoryhmä oli aina sähköpostin tai puhelinsoiton 
päässä ja tapaamisiakin päästiin hyvin järjestelemään. Osa opiskelijoiden kanssa 
työskentelevistä yhdistyksen hallituksen terveydenhoitajista oli innokkaasti mukana 
messujen ideoinnissa ja rakentamisessa. Joidenkin kanssa yhteistyö oli haastavam-
paa. Yhteistyö Nuorisotalolle päin sujui hyvin. Saimme käydä tutustumassa tiloihin, 
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kunhan ne olivat vapaana. Tutustuessani ensimmäistä kertaa Nuorisotaloon, sain mu-
kaani pohjapiirroksen, mikä helpotti työtäni huomattavasti. 
 
Ehkäpä eniten opinnäytetyöni kulussa harmittaa, etten itse päässyt paikalle näkemään 
työmme tulosta. Sain kuitenkin kuulla päivästä paljon projektiryhmältä sekä Sata-
kunnan Terveydenhoitajayhdistys ry:n yhteyshenkilöiltä ja näin monta kuvaa. 
 
Palautekaavakkeen (Liite 6) ensimmäisellä kysymyksellä halusin selvittää, mistä kä-
vijät olivat saaneet tiedon messuista. Tämä auttaa arvioimaan ennakkomainonnan 
riittävyyttä ja tietoa voidaan käyttää myöhemmin hyväksi suunniteltaessa samankal-
taisia messuja. Toisesta ja kolmannesta kysymyksestä hyötyivät kaikki messujen jär-
jestäjät. Jokainen opiskelija sai tietää, miten oli onnistunut messupisteensä järjeste-
lyissä ja esittelyssä, sekä sen, että jäikö kävijän mielestä jotakin puuttumaan. 
Mielenkiintoista oli myös saada kuulla, mitä mieltä kävijät olivat messuista ylipää-
tään niiden ollessa laajasti terveydenhoitajatyötä esittelevät, mutta kuitenkin aihealu-
eeltaan niin rajatut. Kaikenlainen palaute yleensä oli erityisen tervetullutta, koska 
messut olivat ainutlaatuiset eikä samanlaisia ollut aiemmin järjestetty. 
 
Vasta jälkeenpäin näen, miten hyvin messut oikeastaan onnistuivatkaan. Pessimisti-
syyteen taipuvaisena uskoni messujen onnistumiseen ei aina ollut vahva. Kävijöitä 
kuitenkin oli ja palaute oli pääosin rohkaisevaa. Palautekaavakkeen Sana on vapaa –
osiossa saimme mm. seuraavanlaista palautetta: 
 
Tarpeellinen tilaisuus terveydenhoitotyön imagon kohottamiseksi ja tutuksi 
tulemiseen. 
 
Mukavat ja hyvin järjestetyt messut! 
 
Iloinen yllätys, koska tulin mittauttamaan verensokeria, mutta täällä olikin 
paljon kaikkee. 
 
Terveellinen kevät tulossa. 
 
Erittäin mukava ja informatiivinen tapahtuma, ystävällinen ja neuvova ilma-
piiri. 
 
Kukin projektiryhmäläinen oli hienosti rakentanut oman messupisteensä yhdessä oh-
jaavan terveydenhoitajan kanssa resurssit huomioon ottaen. Olin varautunut kiinnit-
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tämään julisteet ja otsalaudat maalarinteipillä tai sinitarralla. Teippi ei pitänyt ja sini-
tarraa oli liian vähän. Sinitarraa sai kuitenkin helposti kaupasta lisää. Julisteiden 
kiinnityksen suhteen en myöskään ollut huomannut yhden seinän muotoa, joka han-
kaloitti messupisteiden järjestystä. Ongelma kuitenkin ratkaistiin helposti vaihtamal-
la messupisteiden ja näytteilleasettajien paikkoja. 
 
Palautekaavakkeen kysymyksellä Mitä jäit kaipaamaan? kartoitimme kehitysideoita 
sekä huomioonotettavia asioita, mikäli messut järjestettäisiin toistamiseen. Vastaajat 
jäivät kaipaamaan enemmän näytteilleasettajia, lähihoitajia, jumppatuokiota, suolais-
ta tarjottavaa sekä enemmän mainontaa. Myös mittauspisteelle oli ollut hankaluuksia 
löytää. Opaskyltit olisivatkin kyllä voineet olla isommat.  
 
Ehkäpä haastavinta oli saada projektiryhmäläiset tekemään julisteet ajoissa valmiiksi. 
Satakunnan ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan Porin toimipisteen viestin-
tä- ja markkinointisuunnittelija muokkasi niitä useaan otteeseen ja aika meinasi lop-
pua. Sain ne kuitenkin ajoissa painoon. 
 
Arviointiin olisi ollut mukava saada myös näytteilleasettajien näkemys messujen on-
nistumisesta. Sitä en kuitenkaan huomannut vielä messuja järjestäessä. Lisäksi olisi 
voinut olla mielenkiintoista saada nimetöntä palautetta paperilla opiskelijoilta sekä 
tilaajalta messujen järjestämisen suhteen. 
 
Opinnäytetyötä tehdessäni ehkäpä selkeimmin opin kestämään epävarmuutta ja muu-
toksia. Uusia ideoita ja vaatimuksia tuli joka suunnalta ja niiden välillä piti luovia. 
Konkreettisesti opin muun muassa laatimaan asiatekstejä. Lähettäessäni sähköposteja 
tilaajataholle, projektiryhmälle tai näytteilleasettajille tai laatiessani sopimusta näyt-
teilleasettajapaikoista jouduin miettimään sanamuotoja useaan otteeseen. Ennen 
opinnäytetyöni tekoa en ollut oikeastaan järjestänyt mitään suurempaa. Nyt olen 
valmiimpi järjestämään erilaisia tilaisuuksia. Messuprojektin kautta sain lisää koke-
musta työskentelystä toisten ihmisten kanssa ja opin tasapainoilemaan erilaisten mie-
lipiteiden välillä. 
 
Jos nyt lähtisin toteuttamaan uudelleen messuprojektia, olisin kokeneempi monessa 
asiassa ja panostaisin ehkä eri asioihin kuin tällä kertaa. Suunnittelisin paremmin 
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oman toimintani ja toteuttaisin suunnitelmaani tarkemmin. Opinnäytetyössäni olisi 
pitänyt kiinnittää enemmän huomiota riskienhallintaan. En ajatellutkaan, että voisin 
sairastua.  Messupäivän jälkeen tekisin kirjallisen raportoinnin nopeammin valmiiksi. 
 
Kaiken kaikkiaan projektimainen opinnäytetyö oli hyvä vaihtoehto tutkimukselliselle 
opinnäytetyölle. Toiminnallisessa opinnäytetyössä pääsi konkreettisesti tekemään 
koko ajan jotain, joten se sopi minulle tutkimuksellista paremmin, sillä käsitykseni 
mukaan tutkimuksellisessa opinnäytetyössä on enemmän paperitöitä kuin projekti-
maisessa. Kun ajattelen tulevaa työtäni terveydenhoitajana ja tekemääni toiminnallis-
ta opinnäytetyötä, en heti näe yhteyttä niiden välillä. Mitä teen projektiosaamisella 
mitatessani verenpainetta tai antaessani elintapaohjausta? Tarkemmin kun ajattelen, 
yhä enemmän työelämässä tehdään erilaisia projekteja. Esimerkiksi painonhallinta-
ryhmien järjestäminen ja vetäminen vaativat eräänlaista projektiosaamista. 
 
Alun perin oli ajateltu, että vastaavanlaiset messut voitaisiin järjestää seuraavana 
vuonna Raumalla yhdistyksen ja opiskelijoiden yhteistyönä. Opinnäytetyön aihee-
seen liittyen voisi jatkossa tehdä oppaan messujen järjestämisestä opiskelijalle, joka 
ei opintojensa kautta saa valmiuksia messujen organisointiin. Oppaassa voitaisiin 
käsitellä messujen markkinointia, budjetointia, projektijohtamista ja yleisesti tär-
keimpiä kohtia, joita tulisi ottaa huomioon yleisötapahtumaa järjestäessä. Jos saman-
kaltaiset messut olisi järjestetty Raumalla, Porin messuja järjestäneet opiskelijat tai 
osa heistä olisi voinut toimia mentoreina kokemattomille järjestäville opiskelijoille. 
Huhtikuussa 2011 ei kuitenkaan vielä ollut tietoa seuraavista messuista. 
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 LIITE 1 
PROJEKTIORGANISAATIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilaaja 
Suomen Terveydenhoitajaliitto 
ry:n Satakunnan Terveydenhoi-
tajayhdistys ry 
Johtoryhmä 
Satakunnan Terveydenhoitajayhdistyksen hallituk-
sen sihteeri Eeva-Liisa Haanpää ja Porin alueen 
opiskelijavastaava Johanna Grönroos 
Tukiryhmä 
Opinnäytetöitä ohjanneet 
opettajat Tiina Mikkonen-
Ojala sekä Elina Liimatai-
nen-Ylänne. 
Projektipäälliköt 
Viestinnästä ja mainonnasta vastasi Mari 
Aarikka, tiloista Sari Kimppa. 
Projektiryhmä 
 
Ryhmän jäsen Messupiste 
 
Jonna Hernesniemi Äitiysneuvola 
Henna Hynnä Terveydenhoitajakoulutus ja uusien opiske-
lijoiden rekrytointi 
Hanna Kallio Rokotukset 
Laura Kontti Esite lapsen valmistelemisesta neuvola-
käynnille 
Jenni Korpunen Nalleneuvola 
Heli Kuusisto Terveyssisaresta terveydenhoitajaksi –
muotinäytös 
Miia Laaksovirta Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 
Ulla-Mariia Lehtimäki Lastenneuvola 
Ninni Uusitalo Työterveyshuolto 
Anne Valle Kotisairaanhoito 
 LIITE 2 
OPINNÄYTETYÖN AIKATAULU 
Vaihe Suunnitelma Toteutunut 
Aloitusvaihe 
 
 Aiheen valinta  
 Tausta-aineiston hank-
kiminen 
 Kirjoittaminen 
 Aiheseminaari 
 Yhteydenpito 
 Muut asiat 
huhti-elokuu 2009 
 
5 h 
 
15 h 
30 h 
8 h 
30 h 
8 h 
 
 
7 h 
 
10 h 
5 h 
8 h 
10 h 
10 h 
Suunnitteluvaihe 
 
 Tausta-aineistoon pereh-
tyminen 
 Projektisuunnitelman 
kirjoittaminen 
 Yhteydenpito 
 Suunnitteluseminaari 
 
 
 
20 h 
 
40 h 
50 h 
8 h 
 
 
 
15 h 
 
20 h 
120 h 
8 h 
Toteuttamisvaihe 
 
 Palaute- + mittauskaa-
vake 
 Messutilojen pohjarat-
kaisun teko 
 Painatukset 
 Muu messuihin valmis-
tautuminen 
 Kirjoittaminen 
 Yhteydenpito 
 Messupäivä 
 
 
 
15 h 
 
20 h 
20 h 
 
50 h 
15 h 
20 h 
16 h 
 
 
 
10 h 
 
20 h 
20 h 
 
40 h 
10 h 
25 h 
2 h 
Lopetusvaihe 
 
 Raportointiseminaari 
 Kirjallinen raportointi 
 
 
10 h 
 
20 h 
 
 
 
10 h 
 
50 h 
Yhteensä 400 h 400 h 
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 LIITE 4 
SOPIMUS näytteilleasettajapaikasta 
 
 
 
Sopijaosapuolet 
 
Suomen Terveydenhoitajaliitto ry 
Satakunnan Terveydenhoitajayhdistys ry 
Johanna Grönroos 
Porin Terveysvirasto 
Viikkarin neuvola 
Juhana Herttuankatu 17 
28100 Pori 
p. 02 621 3784 
johanna.gronroos@pori.fi 
 
Näytteilleasettajan tiedot 
 
 
Sopimuksen sisältö 
Näytteilleasettaja saa kustannuksia vastaan näytteilleasettajapaikan Ter-
veydenhoitaja – ammattina Sinun terveytesi –messuilla lauantaina 
20.3.2010 klo 10.00-16.00 Porin Nuorisotalolla, Isolinnankatu 12. Pai-
kalle voi saapua klo 7.00. 
 
Näytteilleasettaja toimittaa viimeistään 5.1.2010 yrityksen sähköisen 
logon Sari Kimpalle osoitteeseen sari.m.kimppa@student.samk.fi. 
 
Kustannukset 
Näytteilleasettajapaikka maksaa 50 euroa sisältäen pöydän (80 x 130 
cm) ja näytteilleasettajan logon messujen mainonnassa. 
 
Lisätietoja 
Yhteydenotot: Sari Kimppa, sari.m.kimppa@student.samk.fi, p. XXX 
XXXX XXX. 
 
 
 
Tätä sopimusta on laadittu kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin sopija-
osapuolelle. 
 
 
 
 
 
Johanna Grönroos   Näytteilleasettaja 
 LIITE 5 
LASKU 
 
 
 
Saaja 
 Suomen Terveydenhoitajaliitto ry / Satakunnan Terveydenhoitajayhdistys ry 
 
Saajan tilinumero 
 XXXXXX-XXXXX 
 
Viitenumero 
 7333 
 
Eräpäivä 
 10.3.2010 
 
Summa 
 50,00 € 
 PALAUTEKAAVAKE       LIITE 6 
Palaute 
 
1. Mistä sait tiedon messuista? 
 lehdestä 
 radiosta 
 ilmoitustaululta 
 facebookista 
 muualta, mistä? ___________________ 
 
2. Mistä terveydenhoitajatyön osa-alueesta sait eniten uutta tietoa? 
 äitiysneuvolasta 
 lastenneuvolasta 
 rokotuksista 
 koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta 
 työterveyshuollosta 
 kotisairaanhoidosta 
 
3. Mitä jäit kaipaamaan? 
______________________________________________________________
____________________________ 
 
4. Sana on vapaa: 
______________________________________________________________
____________________________ 
 
Voit osallistua arvontaan jättämällä yhteystietosi (joita ei käytetä muuhun tarkoituk-
seen): 
nimi:____________________________________ 
puhelin:__________________________________ 
 
Kiitos palautteestasi! 
 LIITE 7 
 
 MITTAUSKAAVAKKEET       LIITE 8 
 
 
 
 
Nallen neuvolakortti 
 
Nimi:_________ 
Väri:__________ 
Tyttö    Poika  
Paino:______ 
Pituus:______ 
Rokotus:  kyllä     ei  
Korvat:_______ 
Terveydenhoitaja – ammattina Sinun terveytesi 
–messut lauantaina 20.3.2010 
 
Nimi:_______________________ 
 
Verensokeri 
oma arvo:_______ viitearvo: 4,1-6,0 mmol/l (paasto) 
Kolesteroli 
oma arvo:_______ viitearvo: alle 5 mmol/l 
Verenpaine 
oma arvo:_______ normaaliarvo: alle 130/85 mmHg 
 TOTEUTUNUT POHJAPIIRROS      LIITE 9 
 
 NÄYTTEILLEASETTAJALUETTELO     LIITE 10 
 
Näytteilleasettajat 
 
FinIp-rokotetutkimus 
Forever Living Products 
GlaxoSmithKline 
Ikäihmisten neuvola SYKE 
LifeScan Suomi 
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 
Länsi-Suomen Osuuspankki 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piiri 
Nutricia Baby Oy 
Orion Oyj 
Porin kaupungin hammashuolto 
Satakunnan Sydänpiiri ry 
Tanssiurheiluseura Oikea Rytmi ry 
Tapiola-ryhmä 
 
 KUVIA MESSUPÄIVÄSTÄ       LIITE 11 
 
